



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
BC. MARTIN SLABÝ
MÍSTOSTAROSTA

Pan

Ing. Josef Cuhra
Zastupitel, předseda klubu KDU a nezávislí

Praha, dne 14. 10. 2019

Vážený pane zastupiteli,

k vysvětlení zavádějících informací Vám sděluji :

1. s politováním musíme přiznat pochybení odboru, kdy odbor přecenil své síly a předpokládané urychlení si vzal na svá bedra jako je stavební řízení a vyjádření dopravy. Bohužel díky tomuto propadly vyjádření dotčených orgánů. V současné době jsou již všechny podklady k předmětným vyjádřením dotčených orgánů předána a tato se opět vyřizují.

2. při Vaší interpelaci na stav plácku jste použil mojí komunikaci, kde jsem zmiňoval šestitýdenní termín, kdy bude hotový prováděcí projekt. V této době bylo stavebním odborem zjištěno, že v předané dokumentaci ke stavebnímu řízení se nachází tzv. klubovna. Na základě tohoto zjištění bylo projednávání stavebním úřadem zastaveno a vráceno k dopracování, jelikož ke klubovně chyběly důležité dokumenty. Později se zjistilo, že klubovna nemůže být součástí plácku.

V současné době je vše předáno ke stavebnímu řízení na stavební odbor a dopracovávají se stanoviska od dotčených orgánů. Inženýring provádí společnost Reaktor, zastoupena Ing. Arch. Janem Kačerem.