

Odstavná parkoviště společnosti FINEP
- Informovat FINEP o skutečnosti stavebních prací

Stavba po celou dobu této etapy zajistí přemístění kontajnerů na směsný odpad, tak aby byly tyto nádoby na směsný odpad vždy včas a řádně vyváženy

Stavba zajistí včasnou informovanost všech uživatelů garží, tak aby včas věděli, že daný konkrétní den z garáže nevyjedou

Legenda:

Nově navržené dopravní značení

Trvalé dopravní značení a dopravní zařízení

Plán stavebních obločením - výměra 900 m²

Etapa 2b bude trvat maximálně 1 pracovní den

DOPRAVNÍ INŽENÝRING PRAHA S.R.O.		
Dopravní inženýringové projekty a realizace dopravních opatření Holečkova 799/49, Praha 5, IČ: 62869179, tel.: 602 434 983		
Zhotovitel: STRABAG RAIL s.a. Zakázka č. 1388/29 Ústí nad Labem - Příbram 400 03	Vypracoval: Ing. Hrušková	Kontroloval: Ing. Kapoun
Místo realizace: Werichova + Mláde Havla, Praha 5	Datum vypracování: 01/2022	Mřížka a formát: 1:500 A3
Název akce: Výstavba tramvajové tratě Barrandov - Slivenec - 2b.etapa		

09-02-2022
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE 17
ODDĚLENÍ DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
140 00 PRAHA 4, KONGRESOVÁ 2

Příloha 5 - stanoviště č.
KRP. 46260-2. J-2022-0000DŽ
Počet 5/10

