Kompletní rekonstrukce  ZŠ a MŠ Nad Laurovou 1/ 1983, Praha 5 – Smíchov
1)Zadávací řízení rok 2005 na kompletní rekonstrukci školky vč. nové výdejny jídel proběhlo podle § 42 zák. č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zadávací řízení zahájilo oznámením  na centrální adrese spravované s.p. Česká pošta dne 27.4.2005 s předpokládanou cenou v textu oznámení 12,663.122,- Kč bez DPH což činí 15,069.116,- Kč vč. DPH. Tato cena vycházela z rozpočtu stavby zpracovaného projektantem firmou KVS-Projekt s.r.o. k zadávací projektové dokumentaci. Na základě zveřejněného oznámení podalo 5 uchazečů cenovou nabídku. Jako nejvhodnější cenová nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy Konstruktiva Konsit a.s. Hodnocení nabídek bylo provedeno bodovací podle dílčích kritérií včetně jejich vah, která byla uvedena v oznámení zadávacího řízení na Centrální adrese. Kritéria byla následující: výše nabídkové ceny, výše pokuty z prodlení s odstraněním záručních vah, smluvní úprava záruky za jakost díla – stavba,  smluvní úprava záruky za jakost díla – technologie, gastro, výše pokuty z prodlení s dokončením díla a rozsah pojištění uchazečovy odpovědnosti za škody způsobené jeho činností. Vybraný uchazeč firma Konstruktiva Konsit a.s., byl vybrán zadavatelem na 27.zasedání Rady městské části Praha 5 pod č. usnesení 27/891/2005 dne 21.6.2005 se smluvní  cenou 14,447.149,- Kč vč. DPH. Tato nabídková cena byla nižší než rozpočt stavby zpracovaný projektantem, obsahovala v oceněných výkazech výměr veškeré práce uvedené v tomto rozpočtu a nutné k řádnému provedení díla.  
2)Zadávací řízení rok 2007 - „Úprava půdních prostor pro pobyt dětí a výměna herních prvků na zahradě vč. sadových úprav“ 

Cena rozpočtu ze zadávací projektové dokumentace činila 3,150.605,- Kč vč. DPH, kterou zpracovala projekční firma firma KVS-Projekt s.r.o.
Zadávací řízení proběhlo podle § 12 odst.6) zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – veřejné zakázky malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že se na předchozí  kompletní rekonstrukci školky vč. nové výdejny jídel vztahovala záruka za jakost díla – stavba,  smluvní úprava záruky za jakost díla – technologie, gastro v délce 60 měsíců, byla uplatněna výzva u jejího původního zhotovitele firmy Konstruktiva Konsit a.s., jak umožňuje a doporučuje zákon o veřejných zakázkách v § 23 odst. 7. A současně pro srovnání a zjištění cen obvyklých v místě plnění byla oslovena další stavební firma BELSTAV PRAHA s.r.o. Ceny byly srovnatelné: cena firmy BELSTAV PRAHA s.r.o., činila 3,285.532 Kč vč. DPH a cena  původního zhotovitele firmy Konstruktiva Konsit a.s., činila 3,122.260,- Kč vč. DPH. Cena opět korespondovala z rozpočtem zadávací dokumentace. Výběr potvrdila za zadavatele RMČ Praha 5 na svém 13. zasedání pod č. usnesení 13/407/2007 dne 27.3.2007
Rok 2005 – „Výdejna jídel a stavební úpravy„


V roce 2005 byla provedena kompletní rekonstrukce objektu školky z důvodů splnění hygienických a dispozičních požadavků dle vyhlášek č. 107/2001 a č. 108/2001 s přihlédnutím k prostorovým možnostem daného objektu. Nebyla pouze dokončena jižní část původního půdního prostoru v 2.NP. 
Ve zbylé části  půdního prostoru byl proveden kompletní kuchyňský provoz výdejny jídel. 

Hlavní práce spočívaly zejména níže uvedené:

Byla provedena výměna starých špaletových oken za nová dřevěná zdvojená s tepelněizolačním dvojsklem vč. francouzských oken na jižní straně fasády. Stávající vstupní dveře byly nahrazeny novými dveřmi z europrofilů s tepelněizolačním dvojsklem s bezpečnostní folií. Byly současně odstraněny statické poruchy terasy.
Stávající fasáda byla rekonstruována a opatřena novým nátěrem.

Suterén:


Kotelna byla stavebně rekonstruována a nově osazena technologií dvojicí plynových kotlů o výkonu 42 kW a nádrží na ohřev TUV a novým rozdělovačem. Dále byla nově odvětrána.


Ostatní místnosti suterénu byly kompletně rekonstruovány. Jedná se o prádelnu, místnost pro umístění HUP a HUV, chlazený sklad odpadků, sklad a chodbu. Všechna okna v suterénu byla vyměněna, sjednocena a opatřena anglickými dvorky s průhledným zakrytím makralonem do ocelových profilů. Dále proběhla vlhkostní sanace suterénu spočívající v obkopání objektu, provedení nové svislé hydroizolace, přizdívky a položení drenáže.
Přízemí (1.NP):


Provozně po rekonstrukci vznikla školka uspořádáním jako dvojtřídka po 28 dětech. Z tohoto důvodu všechny základní funkce byly provedeny dvakrát odděleně pro každou třídu. Tudíž původní sociální zázemí bylo kompletně přestavěno a to pro každou třídu zvlášť – samostatná šatna dětí na kterou navazuje předsíňka a WC dětí. Dále na tuto šatnu navazuje samostatné WC zaměstnanců vč. denní místnosti zaměstnanců. Z obou šaten je přímý vstup do hlavní místnosti sloužící jako jídelna/herna. Odtud navazují obě třídy dětí na které navazují nové umývárny vč. sprch.


V rohu jídelny byla vybudováno nové vnitřní schodiště, které slouží k propojení herny dětí v 2.NP.

U původního schodiště propojující jak suterén, tak 2.NP byl vybudován nový samostatný nákladní výtah pro dopravu termoportů do výdejny.


Dále byl vybudován nový jídelní výtah, který vyúsťuje v blízkosti jídelny. 


Hlavní vstup do přízemí byl opatřen šikmou rampou sloužící pro zásobování termoporty a také jako bezbariérový přístup do přízemí.


Provedena byla kompletní rekonstrukce terasy se schodištěm, které byly v havarijním stavu.

Okolo objektu byl proveden okapový chodníček z betonových dlaždic, který pomocí spádu odvádí dešťové srážky od domu.

Patro (2.NP):


Po rekonstrukci byl důsledně oddělen kuchyňský provoz výdejny. Provoz nové výdejny zabírá celou střední hlavní část objektu a je přístupný po stávajícím hlavním schodišti. Budoucí herna dětí se zázemím, skladem hraček a denní místností učitelů byly (v roce 2006) umístěny v původním podkroví a jsou přístupny po samostatném vnitřním schodišti z jídelny.

Vlastní provoz výdejny tvoří nově vybudované místnosti – studená kuchyně, čistá přípravna, mytí stolního a kuchyňského nádobí. navazující jsou místnosti sklad termoportů a mytí termoportů.

Dále se vytvořily další nové místnosti – sociální zázemí kuchyně, (šatna, WC, sprcha) a úklidová komora.

Podkroví (3.NP):


V části podkroví se vytvořila strojovna VZT. Druhá část – skladovací prostory byly součástí realizace v roce 2006.
Z výše uvedeného vyplývá, že kompletní nová dispozice objektu si vyžádala mj. nové veškeré rozvody jak vody, kanalizace, elektro, VZT, topení, nové povrchy (podlahy, obklady), tak další vybavení jako jsou např. okna, dveře, dva výtahy, nové vnitřní schodiště apod. 

Především staticky byla rekonstrukce objektu vč. venkovní terasy se schodištěm velmi náročná vzhledem k nepředvídatelným situacím, které bývají velmi často u starých domů. V průběhu stavebních prací bylo několikráte zásadně změněno statické řešení s ohledem na skutečný stav nosných konstrukcí, které neodpovídaly původní projektové dokumentaci a které se nedaly předejít nutnými četnými sondami vzhledem k nepřerušenému běžnému chodu školky. Z těchto důvodů byly rozšířeny stavební práce a potvrzeny dodatkem k SOD s firmou KONSTRUKTIVA KONSIT a.s., která tuto rekonstrukci objektu prováděla.
Celkem:    15 024 686,-  Kč vč. DPH z kapitálových výdajů. Tato cena stále korespondovala s cenou původního rozpočtu projektanta.
Rok 2006 - „Úprava půdních prostor pro pobyt dětí a výměna herních prvků na zahradě“ 

V roce 2006 byla stavebně dokončena jižní část původního půdního prostoru. Vytvořila se zde herna dětí, sklad hraček a pomůcek, denní místnost učitelů, úklidová komora a sociální zázemí. V podkroví (3.NP) vznikly skladové prostory. 
Na zahradě vznikly vyhovující herní prvky zaručující bezpečnost dětí dle norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a dále se provedlo zabezpečení proti pádu podél jižní strany zahrady, kde je terén ve výrazném svahu. Též se upravilo nevyhovující betonové brouzdaliště, které bylo ve špatném technickém stavu.

Místy byl upraven terén a nově zatravněn.

Celkem:    3 117 638,20 Kč vč. DPH z kapitálových výdajů
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