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Městská část Praha 5
MUDr. Radek Klíma
         Starosta
								Vážená paní
Zastupitelka MČ Praha 5
Mgr. Martina Pokorná

						                                           V Praze dne 19.10.2016
Vážený pane zastupiteli,
reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22.9.2016 týkající se posouvání termínu vypracování územní studie oblasti sídliště Barrandov.

Otázka č. 1.:	Proč byl dodatek ke smlouvě uzavřen po uplynutí lhůty dodání díla?
a
Otázka č. 2.:	Proč se posouvá termín z důvodu konání prázdnin až v poslední den prázdnin, tedy 		dne 31. 8. 2016? 
a 
Otázka č. 4.:	Pokud orgány obce mají během prázdnin také dva měsíce prázdnin a nepracují, proč 		se termín neposune pouze o ty dva měsíce, ale posouvá se o pět měsíců?

Územní studie Barrandov byla zadána v době, kdy měl územní rozvoj v gesci tehdejší místostarosta Mgr. Lukáš Budín a odbor územního rozvoje vedl Ing. Jiří Tuvora. Již na prvopočátku zadání studie tehdy udělala městská část chybu, neboť pokud měla být předmětná studie zapsána jako územní studie do registru územních studií v Ústavu územního rozvoje v Brně, aby se mohla stát právoplatným územně plánovacím dokumentem, bylo nutné zadání US zpracovat ve spolupráci s MHMP, který jediný může jako pořizovatel ÚPn o tuto registraci požádat. To se však nestalo, městská část studii tehdy zadala sama. Úprava zadání ve spolupráci s MHMP jako pořizovatelem ÚPn  a IPR jako zpracovatelem ÚPn začala být projednávána až následně (po uzavření smlouvy) a z jednání vyplynulo, že zadání včetně řešeného území je třeba značně rozšířit. 
Dále z přípravy studie vyplynulo, že účast veřejnosti nelze řešit až při projednávání hotové studie, jak původní smlouva předpokládala, ale že je nezbytné zjistit potřeby a požadavky obyvatel lokality již v předstihu a zapracovat je do zadání studie. Z těchto důvodu MČ Praha 5 vstoupila do jednání se zástupci obyvatel a občanských sdružení, byly shromažďovány jejich podněty, byly vyhodnoceny a zapracovány do zadání.
Obě výše zmíněné skutečnosti vedly k posunutí termínu, v důsledku čehož byl sepsán dodatek o prodloužení termínu odevzdání. Nutno podotknout, že zpracovatel se i přes problémy s hledáním správného zadání práci na studii průběžně a zodpovědně věnuje.
Otázka č. 3.:	Bude vymáhána pokuta za nedodržení termínu odevzdání díla a v jaké celkové výši?
MČ Praha 5 nemá v úmyslu uplatňovat bod 4.8 Smlouvy (vymáhání pokuty za nedodržení termínu dodání díla), neboť prodlení nezpůsobil zpracovatel územní studie. Prodlení bylo způsobeno jednáními vyvolanými ze strany MČ Praha 5, iniciátorem Dodatku č. 1 Smlouvy.
Otázka č. 5.:	Bude Praha 5 požadovat přerušení změn ÚP v dané lokalitě (Barrandov západ) do 		doby dokončení územní studie oblasti sídliště Barrandov? 
MČ Praha 5 sleduje průběh projednávání podnětů a změn ÚPn v řešené lokalitě a již požádala pořizovatele ÚPn Odbor územního rozvoje MHMP (OÚR MHMP) o odložení projednávaných změn a podnětů týkající se tohoto území do doby vypracování studie. Bude-li to nezbytné, požádá MČ Praha 5 i o odložení dalších podaných podnětů a změn, nebudou-li v souladu se zpracovávanou územní studií.
Otázka č. 6.:	Bude Praha 5 komunikovat s developery velkých projektů a dohodnout se s nimi, aby 		územní řízení k těmto projektům pozastavili do dokončení územní studie oblasti 		sídliště Barrandov?
Praha 5 se snaží v rámci územních řízení o komunikaci s developery velkých projektů a apeluje na ně, aby své záměry konzultovali se zpracovatelem územní studie spol. A 69 – architekti, s.r.o. pro dosažení souladu, popř. aby vyčkali do doby vypracování studie. MČ Praha je povinna postupovat v souladu se zákonem a stavebními předpisy, tudíž není v pravomoci MČ Praha 5 zastavit či zakázat stavební záměry.
MČ Praha 5 má zásadní zájem na tom, aby došlo ke shodě mezi zpracovateli studie a investory v území, co se týká další uvažované výstavby, která se ještě nedostala do fáze územního řízení. Je to v současné chvíli nejlepší možnost, jak může studie přinést smysluplný výsledek. 
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