Realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti na ZŠ a předškolských zařízeních zřizovaných     MČ Praha 5 dle usnesení vlády ČR (č.1015/2014)  a bezpečnostního standartu MŠMT v období let 2015 a 2016 

1. Na základě Zprávy o stavu bezpečnosti na ZŠ vypracované firmou GrantdThorton z července 2015, bylo zadáno Vypracování zjednodušené projektové dokumentace na realizaci bezpečnostních opatření na ZŠ, dle smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2015 č. 003/OBK/15
2. Předložení Projektu „Posouzení bezpečnosti v předškolských zařízeních zřízených MČ Praha 5 a vypracování zjednodušené projektové dokumentace k realizaci případných bezpečnostních opatření“ na jednání Školského výboru a Bezpečnostní komisi v měsíci říjnu.
3. Dne 23. 11. 2015 bylo zpracování Zjednodušené projektové dokumentace ukončeno a předáno na odbor OBK k dalšímu vyhodnocení a zpracování.
4. Dne 27. 1. 2016 bylo ukončeno zpracování zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na „Realizaci stavebních opatření pro zvýšení bezpečnosti na ZŠ“.
· Termín pro předložení nabídek je vyhlášen do konce měsíce března 2016.  Předpoklad výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy v průběhu měsíce dubna 2016. Samotná realizace zakázky je plánována na období 4 až 6 měsíců.
5. V průběhu měsíce února 2016 bude zpracována zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na „Dodávku a instalaci vstupních videozvonků a účastnických stanic na vybraných ZŠ“. Předpoklad ukončení a výběru nejvýhodnější nabídky k realizaci je do konce měsíce března 2016. 
· Předpoklad realizace max. 3 měsíce po podpisu smlouvy.
6. Ve druhém kvartálu 2016 se předpokládá vytvoření zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele projektu „Posouzení bezpečnosti v předškolských zařízení zřizovaných MČ Praha 5 a vypracování zjednodušené projektové dokumentace k realizaci případných bezpečnostních opatření.“
· Celková realizace je plánována do 3 měsíců od výběru nejvýhodnější nabídky.
7. Zpracování zadávací dokumentace k vyhlášení výběrového řízení na dodávku jednotných PTZS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) pro základní a mateřské školy (celkem 25 objektů), včetně realizace připojení na případné dohledové centrum.
· V září letošního roku, s předpokladem realizace do konce roku 2016.
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