



■
Dle rozdělovníku

■
Č.j.
MHMP 1472469/2014/ODA-O1/Ba-rozh

Vyřizuje / linka
Bursová/ 4256

Datum
27. 11. 2014

ROZHODNUTÍ

Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend, jako speciální stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný dle ustanovení § 15 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal stavebník Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1, IČO 63834197, podle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

povoluje změnu stavby, spočívající ve změně termínu dokončení stavby nazvané „**Rekonstrukce vozovky a chodníků v Praze 5 – Vltavská**“. Pro stavbu vydal odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy pod č.j. MHMP 141084/2003/SP/DOP-O1/Há ze dne 21.03.2005 stavební povolení, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím č.j. MHMP 240737/2009/DOP-O1/Za ze dne 16.07. 2009.

Termín dokončení stavby, stanovený podmínkou č. 1 stavebního povolení, se mění tak, že stavba bude dokončena do **31.12.2016**.

Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1, IČO 63834197 a hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, IČO 00064581.

Odůvodnění

Podáním ze dne 15. 10. 2014 požádal stavebník Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1, IČO 63834197, o prodloužení lhůty k dokončení stavby nazvané „Rekonstrukce vozovky a chodníků v Praze 5 – Vltavská“. Změna termínu dokončení stavby je dle stavebníka způsobena závislostí zahájení jednotlivých etap stavby na přidělení finančních prostředků hl. m. Prahy.

Stavební úřad přezkoumal žádost ve smyslu § 118 odst. 3 stavebního zákona a shledal, že uskutečněním povolené změny nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním u odboru dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy.

Ing. Jan H e r o u d e k v. r.
ředitel odboru dopravních agend

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:
Ing. Kateřina Bursová

Rozdělovník:

A. Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce nebo jeho zákonného zástupce):

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1

B. Účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou:

MHMP - úřední deska (doručení ostatním účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů)

ÚMČ Praha 5 - úřední deska (pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů)

C. Dotčené orgány (doporučeně):

MHMP –ODA/O4

MHMP- OZP

MHMP- OPP

MHMP- BKR

ÚMČ Praha 5 (ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, nakládání s odpady, silniční správní úřad)

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, , 121 24 Praha 2

Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1

Policie České republiky, KŘP HMP, OSDP, odd. dopravního inženýrství, Kongresová 2, 140 21 Praha 4

D.Na vědomí:

MHMP-ODA/O1

spis