

Projekty	PD		Soutěž		Realizace		Skutečné plnění	
	OD (y-člen)	Doba trvání	OD (y-člen)	Doba trvání	OD (y-člen)	Doba trvání	OD (y-člen)	Doba trvání
rekonstrukce parku Slivenecká			6	5	11	12		
revitalizace zeleně Chaplinovo náměstí	6	12						
revitalizace sportovního relaxačního areálu Vidoule	6	12						
vybudování parku Na Pláni	10	12						
ozeleňování a ochlazování ulic Prahy 5	8	12	20	6	26	8		
rekonstrukce parku Santoška			1	5	6	22	1	4
komunitní zahrada Hlubočepy	6	8	14	12	27	12		
revitalizace parku Klamovka			1	6	7	16	1	4
rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka	1	13	14	13	27	12		
rekonstrukce parku Kavalírka	6	8	14	6				
nákup stromového tomografu			6	6				
instalace bezpečnostního sloupku Předpolí Děžského ostrova	6	4	10	4	14	6		
vybudování dětského hřiště Wassermannova	6	8						
obnova dětského hřiště Zapova	6	8	15	6	21	12		
obnova dětského hřiště Brichtova	6	8	15	6	21	12		
oprava skautského domečku Okrouhlik			6	6	12	12		
realizace streetworkout v Husových sadech	6	8	15	6	21	12		
Streetworkout hřiště Barrandov	6	4	10	6	16	12		
rekonstrukce skateparku Butovická	6	8	15	6	21	12		
realizace parku Kobrova	6	8	15	6	21	12		
realizace pumtracku Košíře	6	8	15	6	21	12		
streetworkout Sacre Coeure	6	4	10	6	16	8		
realizace fitparku Divčí hrady	6	4	10	6	16	8		
skalní masiv Pod Žvahovem	6	6	12	8	20			

