



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
BC. MARTIN SLABÝ
MÍSTOSTAROSTA

Pan
Karel Bauer
zastupitel

Praha, 14. 1. 2020

Realizace obnovy veřejných prostranství

Vážený pane zastupiteli Bauere,

v reakci na vaši interpelaci uvádíme následující.

Jak jsem již uvedl v mé předcházející odpovědi na vaši interpelaci, byly jisté objektivní příčiny toho, proč nedošlo k naplnění představeného plánu v plné míře. Ono bohužel nelze provádět úpravy ani opravy bez souhlasu dotčených orgánů, které vydávají potřebná povolení ke konkrétním akcím. Vzhledem k výše uvedenému byl plán oprav a realizací více optimistický než je následná realita.

Dalším faktorem byla situace celková na Radnici a na přístupu jednotlivých jejich reprezentantů, ale toto jsem již objasnil v textu odpovědi ze 26. 11. 2019.

Již v minulé odpovědi jsem Vám pro příklad uvedl jaká povolení je třeba zajistit pro defacto opravu existujícího dětského hřiště v ulici Holečkova DH Zapova viz. minulé odpověď.

Pro příklad uvádím, že památkáři mají lhůtu na vyjádření od dobu 30 dnů až po tři měsíců praxe je půl roku i déle.

Tímto se také dostávám k odpovědi na Vaše stále se opakující interpelace v duchu, kdy už to bude?? Kdo má obecně nějakou zkušenost se stavebními činnostmi ví, že se jedná o složitý a dlouhodobý proces, kdy se velice obtížně určuje nějaký přesný termín. Nemá v tuto chvíli věštit z křišťálové koule. Jak jste se sám přesvědčil z vlastní zkušenosti, pokud je možné nějaké akce realizovat rychle a bez průtahů, tak to odbor OSP realizuje.

Z rozpracovaných akcí namátkou uvádím:

Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (čeká se na dodání hydrogeologického posudku, vyjádření památkářů, následně stavebního úřadu)

Obnova seniorského a dětského hřiště Zapova – (zde stav nezměněn od poslední mé informace, kde jsem toto uváděl v podrobném příkladu)

Street workout Husovy sady a psí louka (čeká se na stanovisko památkářů)

Realizace streetworkout Lohniského – dle rozhodnutí se nebude realizovat

Realizace DH Brichtova- dle rozhodnutí se nebude realizovat

Butovická v současné době probíhá výběr zhotovitele prostřednictvím veřejných zakázek

Oprava vyhlídky SACRE COEUR + Streetwork (čeká se na stanovisko památkářů) .

Sanace skály Hlubočepy – v příštím týdnu se bude předkládat materiál do Rady, příprava projektu poté trvá tři měsíce), následně vyhlášení soutěže zhotovitele atd..

Ukončena akce byla v loňském roce park Klamovka.

Dle plánu probíhají práce na Čínském pavilonku – Cibulka.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem.