

Činnosti tvorby Strategie		Termín		
Přípravná fáze	Termín účinnosti smlouvy	20. 7. 2020		
	Zpracování projektového plánu a bližšího harmonogramu	červenec 2020		
	Seznámení se se souvisejícími koncepčními a strategickými dokumenty	červenec-srpen 2020		
	Vydefinování prioritních os a strategických oblastí rozvoje MČ Praha 5 a sestavení odborných pracovních skupin	červenec-srpen 2020		
Tvorba analytické části	Tvorba profilu MČ	Vytvoření analýzy a prognózy populačního vývoje MČ Praha 5 (<i>řešeno jako samostatný projekt</i>)	srpen-říjen 2020	
		Tvorba profilu MČ Praha 5	říjen 2020	
		Připomínkování profilu MČ Praha 5 členy Řídící skupiny strategie a MOORE	červenec-srpen 2020	
		Zpracování připomínek do analytické části	říjen-listopad 2020	
	Dotazníkové šetření	Vytvoření dotazníku pro veřejné šetření	září-říjen 2020	
		Realizace dotazníkového šetření	říjen 2020	
		Průběžný sběr vyplněných dotazníků a kompletní přepis do elektronické formy	říjen 2020	
		Zaslání výsledných dat dotazníkového šetření	1. 11. 2020	
		Vyhodnocení dat dotazníkového šetření (2 strany textu v analytické části, zbytek v přílohách)	listopad 2020	
	SWOT analýzy	Rozeslání šablony pro samostatnou práci členů PS	13. 10. 2020	
		Sběr vyplněných šablon a zaslání MOORE	23. 10. 2020	
		Jednání odborných pracovních skupin k tvorbě SWOT analýz pro strategické oblasti	listopad 2020	
		Zaslání SWOT analýz společnosti MOORE	12. 11. 2020	
		Finalizace SWOT analýz před veřejným projednáváním	listopad 2020	
	Finalizace	Dopracování analytické části Strategie	listopad 2020	
		Uskutečnění 1. veřejného projednávání Strategie	listopad-prosinec 2020	
		Zpracování všech zbývajících připomínek k analytické části Strategie	listopad 2020	
		Schválení finální podoby analytické části Strategie Řídící skupinou strategie	30. 11. 2020	
	Tvorba návrhové a implementační části	Tvorba návrhové části	Zpracování návrhové části Strategie (vize, cíle a opatření pro jednotlivé strategické oblasti v rámci jednání odborných pracovních skupin)	prosinec 2020 –únor 2021
			Navržení indikátorů pro měření plnění Strategie a jejich dílčích cílů	leden 2021
Zpracování návrhové části Strategie (vize, cíle a opatření pro jednotlivé strategické oblasti v rámci jednání odborných pracovních skupin)			únor 2021	
Vypořádání připomínek a odevzdání návrhové části Strategie			únor 2021	
Finalizace návrhové části MOORE			únor 2021	

Tvorba implementační části	Schválení finální návrhové části Strategie Řídící skupinou strategie	březen 2021
	Tvorba implementační části Strategie	únor-březen 2021
	Připomínkování implementační části Strategie ze strany MOORE	březen 2021
	Vypořádání připomínek a odevzdání implementační části Strategie	březen 2021
	Uskutečnění veřejného projednávání Strategie	duben 2021
	Finalizace implementační části Strategie MOORE	duben 2021
	Schválení finální implementační části Strategie Řídící skupinou strategie	květen 2021