

# PEROUTKOVA

---

**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE**

**PRAHA 5**

**Investiční akce TSK + PVS**

# PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU - rozsah





## KOORDINACE

---

### PVS

- obnova vodovodů v rozsahu rekonstrukce ulice
- obnova vodovodů a kanalizace v oblasti prostranství Malvazinky

### DPP



- trolejbusová trať

### TSK

- rekonstrukce komunikace
- dešťová kanalizace a suchý poldr
- doplnění zeleně, integrace cyklistů
- vyvolané přeložky (plynovody, VN, sdělovací kabely)



# PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU – KOO ŘEZY








# PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU - MHD





# PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU - MHD



## PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

---

01-04/2024 – výběr zhotovitele

03-05/2024 – realizace přeložek VN (bez výrazného omezení provozu)

05/2024 – zahájení hlavní akce TSK+PVS

stavební sezóna 2024

- úplná uzavírka mezi ulicemi Na Vysoké a Od Vysoké
- severní polovina vozovek postupně mezi ulicemi: K Popelce – Na Cihlářce, Od Vysoké – Urbanova, Urbanova – Česká, Česká – K Popelce a nároží U Smíchovského hřbitova – Na Václavce

stavební sezóna 2025

- úplná uzavírka od zastávky Na Waltrovce k ulici Na Vysoké
- jižní polovina vozovek postupně mezi ulicemi: K Popelce – Na Cihlářce, Od Vysoké – Urbanova, Urbanova – Česká, Česká – K Popelce a nároží U Smíchovského hřbitova – Na Václavce

stavební sezóna 2026

- dokončení prostranství Malvazinky, bez větších dopravních omezení





**Prostor pro diskuzi, dotazy, náměty, připomínky...**



# DĚKUJEME ZA POZORNOST



**atelierpromika**  
traffic and transportation planning

Ing. Veronika Kolářová

Ing. Petr Peštál

