From: Vokoun Pavel, Bc. 
Sent: Friday, May 20, 2016 12:02 PM
To: Szennaiová Daniela
Subject: RE: prosba o materiály pro ŠV

Vážená paní Szennaiová,

Zasílám požadované informace k objektu Beníškové 1258/1.

Úpravy projektové dokumentace jsou firmou AGROPROJEKT Praha s.r.o. dokončeny a OMI předal zadávací projektovou dokumentaci OLEG oddělení výběrového řízení, které zajišťuje výběrové řízení. Zadávací dokumentaci zajišťuje ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.. Uveřejnění předběžných informací bylo 20.04.2016.


Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: „ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře - rekonstrukce hospodářského pavilonu a kotelny III. Etapa, vč. statiky“, bude zadána v souladu s § 12 odst. 2 jako podlimitní veřejná zakázka a dále v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění formou otevřeného řízení.

Harmonogram optimistický (pokud se nebudou firmy ve výběrovém řízení odvolávat a bude vybrán zhotovitel), tento termín je podle nás reálný:
Výběrové řízení: 06 – 08/2016, realizace stavby 09/2016-01/2017 , 02/2017 objekt do provozu.

Pesimistický harmonogram:
Lze určit těžko, protože nevíme jestli se bude někdo ve výběrovém řízení odvolávat, prodloužil jsem termín výběrového řízení i realizace : 
Výběrové řízení: 06 – 10/2016, realizace stavby 11/2016 – 05/2017, objekt do provozu 06/2017.

S pozdravem

[image: cid:350581016@02032009-0890]
 
Bc. Pavel Vokoun
Odbor majetku a investic
vedoucí Oddělení přípravy a realizace investic
 
Telefon:        +420 257 000 482
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